

2021年平顶山市重点建设项目月报（10月）

序号	项目名称	截止2020年底累计完成(万元)	当月完成投资(万元)	工程形象或前期工作进度	存在问题	项目业主	所在县区
1	平顶山市东鑫焦化有限公司年产130万吨捣固焦技改项目			已完结		平顶山市东鑫焦化有限公司	石龙区
2	平顶山市晟龙建材有限责任公司建筑建材生产基地项目		260	正在建设厂房,设备已订购。		平顶山市晟龙建材有限责任公司	石龙区
3	平顶山市龙之源实业有限公司农副产品深加工项目		280	正在安装设备,建设食堂、宿舍。		平顶山市龙之源实业有限公司	石龙区
4	石龙区独立工矿区工业大道贯通工程			已完结		石龙区城市建设投资有限公司	石龙区
5	石龙区独立工矿区吸纳就业产业平台四期项目		270	正在建设厂房,设备已订购。		石龙区城市建设投资有限公司	石龙区
6	石龙区产业聚集区道路改造工程项目		320	部分路面已建成,正在进行路面和边沟施工。		石龙区公路局	石龙区
7	石龙区独立工矿区塌陷区(宋坪)搬迁安置社区建设三期工程			已完结		石龙区城市建设投资有限公司	石龙区
8	石龙区吉庄110kV输变电工程			已完结		国网河南省电力公司	石龙区

9	亿利公司石龙区南部矿区生态综合整治开发项目		4600	<p>整个工程正在进行第一批工矿废弃地、村庄用地土地复垦及提质项目。施工进度如下：一. 土地平整工程</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 地上附属物登记完成； 2. 地表清理（包括房屋拆除、混凝土破除、矿渣土剥离以及垃圾清运）完成95%； 3. 土方开挖和石方开挖完成95%； 4. 场地平整完成95%； 5. 覆土完成95%； 6. 护坡和田坎完成95% <p>二. 田间道路工程 主要是基层开挖95%。</p>		亿利生态修复股份有限公司	石龙区
10	石龙区龙康苑小区搬迁安置棚户区改造项目		8500	<p>一期： 主体结构施工完成，二次结构施工已完成，内粉施工完成70%，外粉施工完成55%，采暖主管道安装施工完成70%，消防栓管道安装施工完成70%，喷淋管道安装施工完成70%。</p> <p>二期： 垫层浇筑施工完成80%，地下防水施工完成80%，筏板施工完成50%，地下室主体结构施工完成35%。</p>		平顶山中房集团有限公司	石龙区
11	石龙区市民之家（含综合文化科技体育场馆及群众服务中心）建设项目		580	正在进行基础施工。		石龙区教育体育局	石龙区
12	河南省实隆产业建设发展有限公司天然气（石龙区）分布式能源站项目		2300	正在进行管道施工。		中石油河南分公司	石龙区
13	中国尼龙城氢能综合利用项目		5200	设备已订购，部分厂房正在施工。		平顶山市东鑫焦化有限责任公司	石龙区
14	石龙区迈瑞斯装配式建筑工业化生产基地项目		60	基础开始建设。		石龙区迈瑞司装配式建筑有限公司	石龙区
15	河南和光生物科技有限公司年产1500吨二氯苯甲酰胺建设项目		480	基础开挖，设备已订购。		河南和光生物科技有限公司	石龙区
16	河南中鸿集团煤化有限公司焦化生产过程废液资源化综合利用示范项目			已完工。		河南中鸿集团煤化有限公司	石龙区

17	石龙区产业发展服务中心		580	基础开挖，正在进行部分工程施工。		平顶山市龙锦商务有限公司	石龙区
18	平顶山圣翔生物科技有限公司年产500吨三乙醇胶		1300	正在建设厂房。		平顶山圣翔生物科技有限公司	平顶山市石龙区
19	平顶山市新创佳建材有限公司减水剂项目		460	厂房地基开挖，正在建设,设备已订购。		平顶山市新创佳建材有限公司	石龙区
20	平顶山市京奥科技有限公司2万吨砗外加剂生产线项目		480	设备已订购，正在改造厂房。		平顶山市京奥科技有限公司	石龙区
21	石龙区龙兴养殖有限公司生猪养殖生产线项目		580	正在建设养殖大棚。		平顶山市石龙区龙兴养殖有限公司	石龙区
22	平顶山市大庄矿实业有限公司大庄矿煤矸石综合利用二期项目		350	设备已订购，正在建设厂房。		平顶山市大庄矿实业有限公司	石龙区
23	石龙区民生服务体系提升工程		820	中医院已建成投用，幼儿园正在进行基础施工。		平顶山市昱丰医疗服务有限公司	石龙区